



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 746 DEL 01-12-2023

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPARTO SPORTIVO MAZZANTI DI FORMIGNANA - CUP H28H20000040005 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG 94950299CC

IL RESPONSABILE

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2022 di approvazione DUP e del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 05/01/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2022 di approvazione programma lavori pubblici triennio 2023/2025;
- il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con D.G.C. n. 90 del 12/10/2020 avente per oggetto "RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO IL CENTRO DI FORMIGNANA";
- la Delibera Giunta Regionale n. 373 del 14/03/2022 AVVISO 2022 PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE - " INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL PROGRAMMA SPECIALE DI INVESTIMENTO DEDICATO ALLA CULTURA SPORTIVA, ALL'IMPIANTISTICA E ALLE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 5/2018 NORME IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI" con la quale si chiede agli Enti territoriali di formulare proposte progettuali di livello strategico che vadano a favore delle rispettive aree di appartenenza;

Dato atto che l'intervento in parola risulta essere inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e nel Piano Annuale 2022 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2021 e s.m.i., per un importo complessivo pari a 340.000,00 con codice CUI: 02035700380202100001;

Visto:

- il Progetto Definitivo per il "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CENTRO SPORTIVO MAZZANTI DI FORMIGNANA" approvato con D.G.C. n. 31 del 14/04/2022, redato dal personale interno all'amministrazione per l'importo di quadro economico complessivo di € 340.000,00 finalizzati alla partecipazione al bando di cui sopracitato;
- il Progetto Esecutivo per il RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CENTRO SPORTIVO MAZZANTI DI FORMIGNANA",

- la validazione del progetto Esecutivo effettuata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 20/10/2022, registrata al prot. Int. 11954 del 17/10/2022;

- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 577 del 20/10/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere elaborate dalla Società d'ingegneria ASArchitects con sede in Corso Giovecca, 37 – Ferrara (FE) CF – P.IVA 15608981005, trasmesso con prot. n. 11847 del 17/10/2022; per l'importo, di cui € 228.193,62 per opere, oltre € 6.220,92 per oneri della sicurezza, per un imponibile di € 234.414,54, oltre a IVA di legge;

- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 596 del 27/10/2022 con la quale è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse;

- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 632 del 14/11/2022 con la quale è stato affidato il servizio di direzione lavori allo studio di ingegneria ASArchitects;

Dato atto che:

- con determinazione a contrarre n. 640 del 17/11/2022 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e RUP, Arch. Marco Odorizzi, ha disposto l'indizione di gara negoziata telematica in seguito a manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori in oggetto, per importo posto a base di gara è di €. 228.193,62, oltre €. 6.220,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad €. 234.414,54;

Vista:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 723 del 15/12/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicazione definitiva non efficaci dei lavori alla ditta DO.MA. COSTRUZIONI DEL GEOM. FATIGATI DOMENICO con sede legale in Via Astone Arcangelo n. 18 – 80026 – Casoria Prov. (Na) C.F./P.Iva 08793181218;

- la nota prot. 3740 del 22/03/2023 con la quale l'operatore economico DO.MA. COSTRUZIONI comunicava la volontà motivata di rinunciare all'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Ritenuto che:

- la rinuncia all'appalto non è prevista dalla normativa vigente all'art. 32 comma 8 e dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché l'irrevocabilità dell'offerta nei 180 giorni previsti, comportano per l'aggiudicatario l'obbligo ex lege di stipulare il contratto;

- il rifiuto di depositare la documentazione prescritta dalla lex specialis e di porre in essere le attività necessarie e prodromiche alla stipula del contratto, ipotizzano la mancata sottoscrizione del contratto per "fatto dell'aggiudicatario";

Ritenuto opportuno, nell'interesse pubblico e nel rispetto delle tempistiche legate al finanziamento L.R. 5/2018 - BANDO 2022, procedere velocemente all'affidamento dei lavori in oggetto.

Ritenuto pertanto, nell'impossibilità di stipulare il contratto per i lavori in parola per fatto imputabile all'aggiudicatario, di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara, come da verbale di gara del 12/12/2022 ed approvato con Determina di aggiudicazione definitiva non efficace n. 723 del 15/12/2022;

Vista la comunicazione prot. 3981 del 28/03/2023 con cui la presente Stazione appaltante ha interpellato l'operatore economico secondo classificato per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Vista la nota prot. 4694 del 13/04/2023 con la quale l'operatore secondo classificato CAGIS COSTRUZIONI SOC. COOP hanno comunicato di rinunciare all'appalto per sopraggiunti impegni lavorativi;

Vista la comunicazione prot. 4697 del 13/04/2023 con cui la presente Stazione appaltante ha interpellato l'operatore economico terzo classificato per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Vista la nota prot. 4747 del 14/04/2023 con la quale l'operatore terzo classificato COSTRUZIONI ORIZZONTE S.R.L. comunicava di rinunciare all'appalto per sopraggiunti impegni lavorativi;

Vista la nota prot. 4753 del 14/04/2023 al quarto classificato M.R. GROUP SRL con la quale la presente Stazione Appaltante ha comunicato quanto sopra espresso e contestualmente chiedeva all'operatore economico in parola di confermare la propria disponibilità all'esecuzione delle opere in oggetto, mantenendo valide l'offerta tecnica e l'offerta economica come presentate in fase di partecipazione alla gara, e ricordando contestualmente che, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta è vincolante per 180 giorni dalla sua presentazione;

Vista la nota prot. 5704 del 09/05/2023 con la quale l'operatore M.R. GROUP SRL comunicava l'accettazione dell'affidamento dei lavori in parola;

Vista la Determinazione n. 307 del 18/05/2023 di revoca dell'aggiudicazione definitiva non efficace al succitato operatore economico e contestuale aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico M.R. GROUP SRL con sede legale in Via d'Aragona, 28 – 81031 – Aversa (CE) – P.IVA 04673520617, che ha offerto in sede di gara un ribasso economico pari all'4,67%, per un importo ribassato pari ad €. 217.536,98, oltre oneri per la sicurezza non ribassabili per €. 6.220,92, per complessivi €. 223.757,90 oltre IVA di legge;

Vista la Determinazione n. 331 del 30/05/2023 di aggiudicazione definitiva all'operatore economico M.R. GROUP SRL con sede legale in Via d'Aragona, 28 – 81031 – Aversa (CE) – P.IVA 04673520617, che ha offerto in sede di gara un ribasso economico pari all'4,67%, per un importo ribassato pari ad €. 217.536,98, oltre oneri per la sicurezza non ribassabili per €. 6.220,92, per complessivi €. 223.757,90 oltre IVA di legge;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 26/07/2023, agli atti con prot. 9546 del 28/07/2023;

Vista la Determinazione n. 478 del 07/08/2023 per liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale all'impresa appaltatrice - m.r. group srl;

Vista la Determinazione n. 560 del 29/09/2023 per liquidazione dello stato di avanzamento lavori N. 1 dell'importo di €. 70.035,76 a cui aggiungere l'IVA al 22% per €. 15.407,87, per un totale di €. 85.443,63 all'impresa appaltatrice - m.r. group srl;

Vista la Determinazione n. 689 del 14/11/2023 per liquidazione dello stato di avanzamento lavori N. 2 dell'importo €. 56.586,95 a cui aggiungere l'IVA al 22% per €. 12.449,13, per un totale di €. 69.036,08 all'impresa appaltatrice - m.r. group srl;

Vista la nota prot. 14165 del 27/11/2023 con la quale la Società d'ingegneria ASArchitects ha trasmesso la proposta di Variante di progetto suppletiva;

Considerato che la variante proposta non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originario, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e comporta una spesa basata sulle somme computate e sulle somme a disposizione della stazione appaltante.

-costo complessivo a base di gara €. 234.414,54;
- costo complessivo di aggiudicazione €. 223.757,90;
-costo complessivo previsto dalla variante (ribassato) €. 234.879,57;
-differenza di spesa €. 11.121,67.

per una variazione percentuale pari al 4,74%, per un ammontare complessivo delle opere di €. 228.658,65 (già ribassati del 4,67% come da contratto stipulato), oltre oneri per la sicurezza di €. 6.220,92, per complessivi €. 234.879,57 IVA esclusa;

Evidenziato che per tali opere sono state individuate ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previste, recuperandole tra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico originario dell'opera, tra cui la quota di ribasso d'asta utilizzabile dalla Stazione Appaltante;

Visto l'atto di sottomissione con cui la Ditta appaltatrice dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di variante suppletiva in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni, come da contratto Rep. N. 28/2023 in cui si prevede la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale ammonta a €. 11.121,67 oltre IVA al 22% per un totale €. 13.568,44.

Vista la validazione espressa dal R.U.P. prot. interno n. 14425 del 01/12/2023 sul progetto di variante suppletiva proposto.

Visto, pertanto, il quadro economico dell'opera ed il relativo raffronto comparativo, aggiornati con la perizia di variante suppletiva come di seguito riportato:

Riqualificazione strutture centro sportivo Mazzanti di Formignana
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A Importo complessivo dei lavori		
A1	Lavori di riqualificazione urbana del comparto sportivo Mazzanti di Formignana	217.536,98 €
A2	Importo per gli oneri della sicurezza	6.220,92 €
A3	Importo di Variante	11.121,67 €
Totale lavori compresi oneri sicurezza		234.879,57 €

B Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall'appalto e imprevidi IVA compresa	2.344,43 €
B2	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	2.500,00 €
B3	Fondo progettazione e innovazione	4.688,29 €
B4	Spese tecniche, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	34.000,00 €
B5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
B6	Spese per pubblicità (Gara e pubblicazioni e contributo AVCP)	225,00 €
B7	Spese per verifiche tecniche e per collaudi diversi	0,00 €
B8	Imposta su spese tecniche e consulenze al 4% per voci: B4, B5, B7)	1.360,00 €
B9	IVA	
	al 22% per voci: A	51.673,51 €
	al 22% su imponibile per voci: B4, B5, B7, B8)	8.329,20 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		105.120,43 €

TOTALE A+B	340.000,00 €
-------------------	---------------------

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

Considerato che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo come da certificazioni di seguito elencate:

- Dato atto che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva per M.R. GROUP SRL rilasciato da INPS_37506851 in data 13/08/2023 con scadenza di validità in data 15/12/2023 la summenzionata ditta risulta IN REGOLA;

- Certificato di regolarità contributiva per GIUFRA SRL rilasciato da INAIL con Prot. INAIL_39952822 in data 17/08/2023 con validità fino al 15/12/2023 – Esito REGOLARE;

Dato atto che il progetto dell'importo complessivo di €. 340.000,00 trova copertura nel Bilancio corrente al Cap. 8241 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO MAZZANTI LOC.FORMIGNANA”, finanziato con fondi propri di bilancio per € 40.000,00 e fondi regionali LR 5/18 bando 2022 per € 300.000,00 con il capitolo d'entrata 3700 “FINANZIAMENTO RER PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO MAZZANTI” (codice 4.02.01.02.001) accertamento n. 210/2022 e n. 297/2022;

Dato atto che il codice CUP dell'intervento è H28H20000040005 ed il codice CIG è 94950299CC;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 14 del 12/05/2023 di affidamento della Responsabilità del Settore LLPP e Patrimonio all'Arch. Cristina Volpi, dipendente del Comune di Tresignana, fino al 31/12/2023;

Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria amministrativa eseguita dal responsabile del procedimento, Geom. Luca Chiericatti nominato con determinazione n. 278 del 09/05/2023;

Visti:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011
- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di CC n. 34 del 30/06/2021;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi dell'Unione Terre e Fiumi;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei Sistemi contabili di cui al D.lgs.118/2011, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 3 del 14/01/2019;
- il nuovo Regolamento di economato e riscossioni speciali, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 4 del 14/01/2019;
- il TUEL;
- il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- il D.P.R 207/10 (Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 163/06) per le parti ancora vigenti.

D E T E R M I N A

- per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
- dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento e anche Responsabile del settore LLPP e patrimonio è l'Arch. Cristina Volpi;
- di approvare il progetto di variante suppletiva trasmessa con prot. n. 14165 del 27/11/2023.

- di approvare l'atto di sottomissione contenente la disciplina della variante;
- di approvare il Quadro economico secondo lo schema riportato in premessa;
- di dare atto che la variante comporta un aumento, rispetto l'importo originario del contratto, pari ad €. 11.121,67 IVA esclusa, equivalente ad una variazione del 4,74%, per un ammontare complessivo delle opere di €. 228.658,65 (già ribassati del 4,67% come da contratto stipulato) per complessivi €. 234.879,57 IVA esclusa;
- di dare atto che tali modifiche e variazioni in parte sono dovute a cause imprevedute e a modeste varianti di dettaglio, attinenti al progetto stesso, ai suoi obiettivi ed alle sue finalità e costituiscono integrazione funzionale allo stesso, trovano copertura all'interno dello stanziamento del progetto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e sono pertanto conformi alle previsioni dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.L. 50/2016 e s.m.i.;
- di impegnare a favore della Ditta M.R. GROUP SRL con sede legale in Via d'Aragona, 28 – 81031 – Aversa (CE) – P.IVA 04673520617 la somma di €. 11.121,67 oltre IVA per € 2.446,77 per un totale complessivo di € 13.568,44;
- di dare atto che la somma complessiva di € **13.568,44** trova copertura in bilancio al capitolo di spesa 8241 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO MAZZANTI LOC.FORMIGNANA" (codice 06.01-2.05.02.01.001) imp. n. 542/2022 e finanziata in entrata al capitolo "FINANZIAMENTO RER PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO MAZZANTI" (codice 4.02.01.02.001), accertamento n. 210/2022 e 297/2022, con imputazione ed esigibilità 2023;
- di dare atto che i pagamenti saranno disposti entro 30gg. dalla data di arrivo al Protocollo Generale delle relative fatture elettroniche salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
- di impegnare la spesa, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- di dare atto che la somma è finanziata in bilancio al capitolo 3700 "FINANZIAMENTO RER PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO MAZZANTI" (codice 4.02.01.02.001), accertamento n. 210/2022 e 297/2022;
- che per i lavori in oggetto, il codice CUP è H28H20000040005 ed il codice CIG è 94950299CC;
- il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. pari al 22% in regime di split payment e verrà effettuato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- di dare atto dell'insussistenza da parte dello scrivente Responsabile di Settore nonché del Responsabile del procedimento di istruttoria di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del predetto operatore economico, né di obbligo di astensione, né di incompatibilità nel caso di specie, ai sensi di quanto previsto dal Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2023 approvato con delibera di Giunta n. 27 del 18/04/2022, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 9 del 28/01;
- di trasmettere il presente provvedimento al personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore, che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e che vigila sulla regolare tenuta dell'albo pretorio, nonché al Settore Affari Generali per la registrazione nel protocollo generale, così come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla gestione dell'albo pretorio on line;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

- di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione sul sito del Comune di Tresignana nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

CV/lc

IL RESPONSABILE
Volpi Cristina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Ufficio: SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 746 DEL 01-12-2023

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPARTO SPORTIVO
MAZZANTI DI FORMIGNANA - CUP H28H20000040005 - APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

SUB-IMPEGNO DI SPESA					
N.	543	sub 3	Anno 2023	del 26-10-2022	Comp./Res. C
Capitolo 8241	Articolo 0	Cod. bil. 06.01-2 .02.01. 09.016	SIOPE	Descrizione capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO MAZZANTI LOC.FORMIGNANA	
Causale impegno		PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPARTO SPORTIVO MAZZANTI DI FORMIGNANA - CUP H28H20000040005 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE			
Importo operazione		€. 13.568,44			

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



Relazione di Pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 746 DEL 01-12-2023

Ufficio: SERVIZIO LLPP

Oggetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPARTO SPORTIVO MAZZANTI DI FORMIGNANA - CUP H28H20000040005 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Si certifica la pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 07-12-2023 al 22-12-2023.

Li, 07-12-2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Ferri Katia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)